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Projekt wspolfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energig
odnawialng i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

ZS.PN.01.2018 Ryczywol, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wyjasnienia nr 1 do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
/ wykonawcey uczestniczgey w postepowaniu / strona internetowa zamawiajgeego/

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Ryczywdl -
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipa — nieruchomosci poza aglomeracjy”.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
Zamawiajacy wyjasnia i zmienia tres¢ SIWZ:

Pytania i odpowiedzi:

I

Czy Zamawiajgcy zgodnie z zapisami projektu umowy (art. 4 punkt 1 podpunkt 1) przekaze Wykonawcy mapy
do celow projektowych?

Tak — zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy m.in. przekazanie
Wykonawey map do celéw projektowych.

Czy przylacza kanalizacyjne nalezy wykonaé do granic nieruchomosei?
Tak - przylacza nalezy zaprojektowacé i wykonaé do granicy nieruchomosci.

Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia Czes$¢ 111 — Wzor Umowy § 7 ust.l cyt.
» Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:

1) termin opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe: do
4 miesigey od dnia zawarcia umowy,

2) termin zakonczenia robot (pisemnego zgloszenia gotowosci odbioru robét): do dnia 30.04.2019 ¢,

3) termin rozliczenia koficowego: do 30 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci obioru robot...”
warunkujge terminy te wykonaniem czynnosci, o ktérych mowa w ust.2 tegoz paragrafu.
Z doswiadczenia Wykonawey wynika, ze czas potrzebny na:

1. Aktualizacje map do celow projektowych ok. 1 miesigc

2. Opinia o warunkach gruntowo wodnych 1 miesigc

3. Uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 2 miesiace

4, Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej ZUDP) ok. 1 miesigc

5. Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego min, 1 miesigc  (w  praktyce
prawomocna Decyzja lokalizacyjna to ok. 2,5 miesigca)

6. Pozwolenie na budowe ok. 2 miesigce

Razem minimum 8 miesigcy
Czas ten nie uwzglednia etapu prac projektowych.
Termin pozyskania wigkszosci dokumentdw niezbednych do spelnienia warunku okreslonego w § 7 ust.l SIWZ
jest niezalezny od Wykonawcy, i niemozliwy do jego wykonania w okres§lonym przez Zamawiajgcego terminie,
ktérego niedotrzymanie skutkuje naliczeniem przez Zamawiajgcego niemalych kar umownych.
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Projekt wspdlfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

W uwagi na powyzsze prosimy o wydluzenie terminu opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budoweg oraz termin wykonania robét budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji do realnych mozliwosci ich realizacii.

Zmiana terminéw naszym zdaniem przyczyniloby si¢ do poszerzenia krggu potencjalnych wykwalifikowanych
Wykonawcedw, ktorzy zapewnig realizacjg zamoéwienia w profesjonalny sposéb w umownym terminie.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang terminu opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe na 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy zwraca
uwage, 7e:

1) aktualne mapy do celéw projektowych zostang przekazane Wykonawey przez Zamawiajgcego,

2) opinia o warunkach gruntowo-wodnych zostala zalaczona do niniejszego postepowania.

W zwigzku z powyzszym tre§¢ § 7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach:
1) termin opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe: do
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy”

W zwigzku z powyzszg zmiang Zamawiajgcy dokonuje zmiany terminu skladania i otwarcia ofert:
3 h \ ] )

Dzial XVI ustep 3 punkt 2) otrzymuje brzmienie:
1) Opakowanie oferty winno zosta¢ oznaczone nazwa (firmg), siedziba i adresem wykonawey oraz opisane

nastgpujgco:
B carcsnssasi ks R S AN T LTS SRS SEUNERSH i oo o 5 A s A SR B AP
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
| OFERTA |
zlozona dla postgpowania o udzielenie zaméwienia, ktérego przedmiotem jest:
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej na terenie Gminy Ryczywol - budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Lipa — nieruchomosci poza aglomeracja.
Znalc sprawy: ZS.PN.01.2018
[ Nie otwiera¢ przed dniem 7 maja 2018 r., godzina 14:00 J
Q.
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Dzial XIX ustep 1i2 otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce i termin skladania ofert:
Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajgcego, w nieprzekraczalnym terminie:

L do dnia 7maja 2018 r. do godziny 13:30 ]
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Projekt wspélfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” Programu Rozwoju Ohszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajagcego:

[ w dniu 7 maja 2018 r. 0 godzinie 14:00 ]

W zwigzku z powyzszg zmiang Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zamawiajgcy dokonuje réwniez
zmiany ogloszenia o zaméwieniu nr 541015-N-2018 z dnia 06-04-2018 r. w zakresie zmiany terminu skladania |
ofert.
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